
Weekly Report

本周工作
1.北京银行项目：北京银行方对第二次的问题修改进行了复测，并提出了一些问题，进行修改以及
答疑，主要包括浏览器兼容、参数不合理设置以及绘制效率问题。  
2.党建大数据项目：根据初步撰写好的浙江大学党建大数据大屏可视化项目策划，在假设数据能拿
到的前提下，按照大屏规格，根据已提出的各版块主题和完善补充的模块进行拼接，填满整个大
屏，并留有多余模块进行备用。  
3.阅读论文：SMARTexplore:Simplifying High-Dimensional Data Analysis(通过基于表格的可视分
析方法简化高维数据分析)，准备组会报告。

短期计划

1.北京银行项目：组件库项目问题3.0，如果后续还有问题，再继续按照要求修改。  
2.党建大数据：初步完成党建大数据大屏的草图。  
3.北京银行的大图项目。

长期计划

1.坚持每周阅读一篇论文。  
2.党建大数据可视化工作：设计并完成党建大数据可视化系统“党建工作仪表盘”。

工作时间

工作日：每天9小时左右；  
总计：45小时。


